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Ziele 

■ Modellierung der aktuellen mittleren 

jährlichen Einträge von Gesamt-P in die 

Oberflächengewässer 

■ Plausibilisierung und Validierung mit 

Messwerten  

■ Räumliche Belastungsschwerpunkte 

identifizieren und damit helfen Maßnahmen 

zu priorisieren  

Hintergrund 

■ Bestandsaufnahme 2019 und  

■ Fortschreibung der Suchkulisse zur 

landwirtschaftlichen Intensivberatung 

bezüglich OW 

■ NRW-Modellierung MEPhos (FZJ, 2010) 

aktualisieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphoreinträge in OW NRWs 

FZJ (2010) 

Ziele und Hintergrund 

Projektziele 

 

Quelle FZJ 
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Modell zur Ermittlung von 

Phosphorbelastungen aus diffusen und 

punktuellen Quellen 

Deutschlandweit eingesetzt seit 2001 

Räuml. Aufl. Pegeleinzugsgebiete bzw. 

verschieden je Eintragspfad  

Eintragspfade 

■ Erosion 

■ Abschwemmung 

■ Dränagen 

■ Grundwasserbürtiger Abfluss 

■ (Atmosphärische Deposition auf 

Wasserflächen) 

■ Kleinkläranlagen 

■ Punktquellen-Einträge 

Einsatz FZJ-Modelle in 

Deutschland 

MEPhos (FZJ) 

Quelle FZJ 
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Verwendung des 

Wasserhaushaltsmodells mGROWA 

Betrachtungszeiträume entsprechend 

Gesamtprojekt 

Datengrundlagen der Projektpartner 

■ Monitoringdaten Grundwasser von LANUV 

■ R-Faktoren des GD 

■ Uferrandstreifen von LWK 

■ C-Faktoren von LWK 

■ Feldblöcke und Erosionsbarrieren von LWK 

■ Bodenphosphorgehalte aus Literaturdaten 

■ Phosphorbilanzen aus RAUMIS vom TI 

■ Punktquellendaten des LANUV 

■ Monitoringdaten Oberflächengewässer und 

Uferrandstreifendaten des LANUV 

 

 

 

Verfügbare Bodendaten aus FIS 

StoBo 

Datengrundlagen 

Quelle FZJ 



 

■ Projektbeginn: 28.05.2018  

■ Projektlaufzeit: 1 ½ Jahre 

■ Parallel zum Gesamtprojekt 

■ Arbeitskreise gemäß Kooperationsvertrag (Projekt-AK, Begleit- und 

Experten-AKs) zusätzlich UAG MEPhos 

 

■ Beteiligte Kooperationspartner: FZJ, LWK, GD, TI, LANUV 

■ Fachliche Koordinierung: FZ Jülich 

■ Administration im Rahmen GROWA+NRW2021, Projektleitung 

(administrativ): LANUV 

 

MEPhos als Teilprojekt GROWA+ NRW 2021 
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Organisatorisches 
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Meilensteine 

Kickoff-Besprechung    stattgefunden am 14.06.2018 

 

Abstimmung der Eingangsdaten  

von GD, LWK und LANUV        bis 30.09.2018 

 

2. Termin UAG MEPhos        am 17.10.2018 

 

Modellierung der P-Einträge mit MEPhos    bis 30.06.2019 

 

Projektende (für 3. Bestandsaufnahme)    bis 31.12.2019 

 

 

 

Stand und weiteres Vorgehen 



Vielen Dank! 


