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Agenda

Fahrplan Deichsanierung am Niederrhein

 Worum geht es?
« Wo stehen wir?
+ Wie geht es weiter?
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Der Rhein im Regierungsbezirk Dusseldorf

Risikogewasser
[ Uberschwemmungsbereiche HQ 100

- P ielle U iche HQ100

[ Extremhochwasserbereiche

* 16 anliegende Stadte
* 158 km Flusslange
« 280 km Deichlange

* Rhein als Bundeswasserstralde
« Hafen am Rhein
» Bergsenkungen

* hoher Schutzgrad der Anlagen

|
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Akteure

\
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Regierungsbezirk
Dusseldorf

MaRnahmentrager: Bezirksregierung:
* 14 Deichverbande ' «  Genehmigung
« 6 Stadte « Aufsicht

e 9 Unternehmen

* Forderung
und Hafenbetriebe
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Deichsanierung

Konzept nachhaltiger
Hochwasserschutz NRW

+ Gemeinsame Vereinbarung der Beteiligten

* Projektcontrolling durch die Bezirksregierung Dusseldorf | "
* Insgesamt 44 Vorhaben o
+ Gesamtlange von ca. 100 km.

« Jahrliche Evaluation und Fortschreibung der Zeitplanung
zusammen mit Hochwasserschutzpflichtigen.

« Forderung mit bis zu 80% mit Finanzmitteln des Landes ¥y — &
NRW Herns N PR
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Aktueller Stand in 2025

Aktuell sind knapp die Halfte
der Vorhaben genehmigt und
neun MalRnahmen baulich
umgesetzt.

GENEHMIGUNGSFORTSCHRITT

genehmigt im Verfahren = in Planung

. »

/ 2025

2025
BAUFORTSCHRITT

fertiggestellt in Bau = Ausfuhrungspl.
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Deichsanierungen

Deichring 42

Mauer Grieth-Hof Knollenkamp e O Baumalnahme abgeschlossen
Hof Knollenkamp — Rheinbriicke Emmerich . im Genehmigungsverfahren
Emmericher Rheinbricke - Altrhein-Schopfwerk " @ Baumalinahme abgeschlossen

Griethausen - Wardthausen G : In Ausfihrungsplanung



Deichsanierungen
Deichring 48

Bislich 5. PA
Bislich 4. PA

Ruckhalteraum Lohrwardt
Haffen-Mehr 5. und 7. PA

Rees 8. PA
Rees 3. PA

Rees-Lowenberg 4. PA
Rees-Lowenberg 2. PA

V Bislich-Landesgrenze - BlenenMilingen/ehingen

idem; Rees - Lowenber Al’»\tsamev\m) BaubeginnBaumasnah

OV Bisheh!
i Rk Vi jw

/

DV Bislich-Landesgrenze -
Vorplanung

islich-Landesgrenze - Haffen - Mehe; 5. und Rees-Lowenberg 7. PA
Emw mmm nehmigungsplanung
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ingenVetinger
B.beonmamm-nnuv-

Stadt Roas Maver (8. PA)

00000 O |
:

Baumalinahme in Planung

im Genehmigungsverfahren
Baumalinahme in Planung
Baumalinahme in Planung
Baumalinahme in Planung
laufende BaumalRnahme
Baumalinahme abgeschlossen
Baumalinahme abgeschlossen
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Rheindeich - Regelprofil

Gesetzliche und technische Vorgaben: Masserssite Bl s Bl - olasote

« WHG

© LWG Otervosenpiscuns N
H Hamesstings: (250m)  peichiiberwachungsweg

« Deichschutzverordnung wassrstand (8HW) | Scherhefamat Deich-km Stein

Technische Vorgaben:

Deichlager

DIN 19712 T

Filter und Berme

regierung Diisseldorf Drénkérper, Berme
ezomat 54 (starkdurchlassig)

DWA-M 507-1

Technische Komplexitat, Interessenskonflikte, Flachenverfugbarkeit, fehlendes
fachtechnisches Personal, laufende Rechtsstreitigkeiten...
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Fazit

Hochwasserschutz hat im Regierungsbezirk Dusseldorf und im Land NRW eine groRe
Bedeutung, insbesondere am Niederrhein im Grenzgebiet.

Die Vorhaben sind i. d. R. sehr komplex und haben je nach Flussgebiet, Vorhabentrager und
Schutzbedarf teils sehr unterschiedliche Anforderungen.

Das Land NRW und die Bezirksregierung Dusseldorf unterstutzen weiterhin organisatorisch
und fordertechnisch die Deichverbande und Kommunen mit Hochwasserschutzpflicht.

Zur Optimierung der Ablaufe und Beschleunigung der Sanierungsvorhaben sind die beteiligten
Akteure gefragt.
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Vielen Dank!

DIE BEZIRKSREGIERUNG DUSSELDORF

52 anhoren
o genehmlgen @© Uberwachen

koord|n|eren S entscheiden
€ beaufsichtigen q_ G for'dern

C bundeln @
i

entwickel
ausglel
bewilligen

plane
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